



Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná
CNPJ 02.881.494/0001-96
Alameda Princesa Isabel, 714 – Mercês – 80.430.120 – Curitiba-PR.
Tel (041) 3324 7000 | 3083-8512 – Correio Eletrônico: acap.pr@gmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINAL DO OBJETO

1. IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

MODALIDADE : Termo de Fomento

Nº PLATAFORMA/ANO: 004444/2020

Organização da Sociedade Civil:	NOME Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná ACAP	CNPJ: 02.881.494/0001-96
Endereço: Alameda Princesa Izabel, 714 Mercês	E-mail: acap.pr@gmail.com	Fone: (41)984766123
Início de Vigência: 31/12/2020	Fim de Vigência: 30/10/2025	
Objeto: Aquisição e distribuição de insumos agrícolas para desenvolvimento da produção agroecológica em sistemas agroflorestais.		
Objetivos: Ampliação das áreas com agrofloresta e diversificação da produção de alimentos saudáveis nas unidades de produção familiar; Melhoras na produtividade e ampliação das relações de comercialização nos mercados institucionais; Obtenção de maiores ganhos de produtividade; Proporcionar melhores condições de vida para as famílias a partir do trabalho e do aumento da renda; Maior participação dos jovens no trabalho na produção; Recuperar áreas degradadas a partir do sistema agroflorestal.		
Justificativa: A ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA E REFORMA AGRÁRIA DO PARANÁ - ACAP/PR realiza ações estratégicas para garantir melhores condições de vida para camponesas e camponeses nos temas de acesso à terra e de políticas para o desenvolvimento para comunidades rurais, de modo a buscar reduzir as desigualdades socioeconômicas de renda, educação e saúde. A organização proponente é uma estrutura popular criada diretamente por camponeses e camponesas, partindo da reflexão de que tais sujeitos sociais também podem organizar o desenvolvimento de ações políticas e jurídicas estratégicas, para além de serem beneficiários de projetos apresentados por terceiros. A ACAP/PR atua de modo a promover a execução de projetos pontuais direcionados às comunidades rurais no estado do Paraná, atividades estas voltadas ao desenvolvimento produtivo, fortalecimento das cooperativas agrícolas, apoio a programas de formação para juventude no campo/cidade e ações que promovam o desenvolvimento sustentável. A título de contextualização cabe observar que a agricultura brasileira que foi fortemente impulsionada pela tecnologia assume a partir dos anos de 1960 um papel importante na economia no mercado internacional, e a pluralidade no setor agrícola brasileiro demonstra que o potencial da agricultura se deve ao fato da sua capacidade de dinamizar e diversificar		



Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná

CNPJ 02.881.494/0001-96

Alameda Princesa Isabel, 714 – Mercês – 80.430.120 – Curitiba-PR.

Tel (041) 3324 7000 | 3083-8512 – Correio Eletrônico: acap.pr@gmail.com

as culturas e potencializar a comercialização de alimentos para suprir as demandas de abastecimento interno e para as exportações.

Com o advento da modernização da agricultura o Brasil vem transformando sua estrutura agrária, na qual se apresenta de forma organizada e cada vez mais dinâmica com inovações e tecnologia, expressando altos índices de produtividade da terra e obtendo maiores ganhos de produtividade.

Por outro lado, a Agricultura Familiar como segmento da agricultura que tem dinâmica própria e se realiza através da organização do trabalho familiar. Não menos importante que a agricultura não familiar, a atividade produtiva realizada pelos pequenos produtores têm importância econômica, social, cultural e ambiental.

No entanto, produzir e inovar na estrutura produtiva da agricultura familiar é um desafio e necessita cada vez mais de recursos para o seu desenvolvimento, assim, fortalecer a agricultura familiar é uma questão fundamental na superação das desigualdades sociais.

Visando estimular a produção agrícola alinhada à preservação ambiental e dos recursos hídricos, a proposta vai desenvolver ações para subsidiar a produção agrícola e fortalecer a agroecologia, possibilitar a geração de renda para os agricultores e também melhorar os sistemas de produção.

O projeto proposto será executado na Comunidade Agroflorestal José Lutzemberger, localizada na Comunidade do Rio Pequeno, área rural do Município de Antonina, litoral norte do Paraná. A comunidade é composta por 22 famílias, com aproximadamente 10 crianças e 10 idosos, 4 tecnólogos em agroecologia, 1 técnica de saúde e 1 agrônoma. Conta com 22 casas para moradia, 5 casas de uso coletivo, sendo uma delas utilizada como pequena unidade de processamento de alimentos e 1 barracão como áreas comunitárias. A Comunidade está organizada em sistema de agrovila para moradia e em Sistemas Agroflorestais (SAFs) para recuperação da Mata Atlântica e produção agrícola.

Os principais problemas enfrentados pela comunidade são em relação a dificuldade de ampliação das áreas de produção, pois as famílias ao mesmo tempo que precisam trabalhar nas unidades produtivas também acabam assumindo as funções de gestão, organização e comercialização dos produtos nos mercados informais e institucionais com algum vínculo na região. Diversificar a produção significa que as famílias poderão colocar à disposição dos consumidores produtos que até então estão sendo ofertados por outras entidades não locais.

Daí a importância da valorização da economia local que pode ser fortalecida a partir das relações de produção e de comercialização, criando mecanismos que possibilite ampliar as possibilidades dos agricultores acessarem os mercados institucionais de compras no Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Para expansão das unidades de produção são necessários diversos recursos, entre eles recuperar a fertilidade do solo e controlar plantas invasoras como a braquiária. Estes problemas estão relacionados a uma característica física da região, pois em parte da área onde se pretende desenvolver novos plantios necessitam de serviços para mecanização agrícola e drenagem das áreas com excesso de água.

Além de contribuir para o fortalecimento da produção agrícola também reforça a importância do aspecto conservação ambiental nas áreas rurais, pois a proposta destaca a necessidade de recuperação de áreas degradadas.

Valor Repasse Previsto: R\$ 200.000,00

Valor Repassado: R\$ 200.000,00



Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná
CNPJ 02.881.494/0001-96
Alameda Princesa Isabel, 714 – Mercês – 80.430.120 – Curitiba-PR.
Tel (041) 3324 7000 | 3083-8512 – Correio Eletrônico: acap.pr@gmail.com

Contrapartida Financeira: Não houve
Contrapartida Bens e Serviços: Não houve
Valor Rendimento: R\$ 46.838,29
Valor Executado: R\$ 199.987,51
Valor Total: R\$ 246.838,29
Termos Aditivos (se houver): Nº 01/2023 assinado em 06/06/2023 e publicado em 07/06/2023 Nº 02/2024 assinado em 22/11/2024 e publicado em 26/11/2024 Nº 03/2025 assinado em 30/04/2025 e publicado em 01/05/2025
Motivo TA: Os termos Aditivos que tivemos foram de alteração de vigência

2. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

2.1. Registrar os atores que participaram no acompanhamento, execução e prestação de contas na execução do objeto da parceria:

Nome	Função	Identificação	Atividade realizada
Glicimar Bueno	Planejamento, execução e ordenadora financeira	859.722.749-49	Coordenação
Tobias Ortiz Chagas	Execução e prestação de contas financeira	115.846.599-80	Gestor financeiro
Marcos Antônio Pereira	Planejamento	061.741.319-39	Coordenador financeiro
Mário Augusto Arouca Veloso	Prestação de contas	947.637.395-49	Analista de projetos

3. PROCEDIMENTO NA PLATAFORMA TRANSFERGOV.BR

3.1. Informar a documentação comprobatória foram inseridas ou somente os registros de informações.

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA INSERIDA/REGISTADA NO TRANSFERGOV.BR

ABA	DATA	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Plano de Trabalho	03/07/2020	X		Lista de Anexos Proposta
Atualização de Plano de Trabalho	02/12/2025	X		Anexos de Prestação de Contas
Processo de Execução	26/06/2023 a	X		Foram feitos 13 (treze) processos de execução ao longo do período de execução do



Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná
CNPJ 02.881.494/0001-96
Alameda Princesa Isabel, 714 – Mercês – 80.430.120 – Curitiba-PR.
Tel (041) 3324 7000 | 3083-8512 – Correio Eletrônico: acap.pr@gmail.com

	05/05/2025			Termo de Fomento, todos registrados na Aba “Processo de Execução”
Contrato/ Sub-convênio	24/07/2023 a 25/09/2025	X		Foram registrados cinco contratos ao longo do período de execução do Termo de Fomento, todos registrados na Aba “Contratos/Subconvênio”
Documentos de Liquidação	26/07/2023 a 24/01/2025	X		Foram registrados 37 (trinta e sete) documentos de liquidação ao longo do período de execução do Termo de Fomento, todos registrados na Aba “Documento de Liquidação”
Movimentações Financeiras	13/10/2021 a 27/10/2025	X		Foram executadas 38 (trinta e oito) movimentações financeiras ao longo do período de execução do Termo de Fomento, todos registrados na aba “Movimentações financeiras”
Retenções de Tributos			X	Não foi necessário realizar retenções de Tributos
Relatório de Fotográfico Georreferenciado			X	
Relatórios de Execução	04/10/2023 a 30/11/2024 a 24/04/2025	X		Foram apresentados três relatórios parciais de execução durante o período de execução do Termo de Fomento

4. PLANO DE TRABALHO – CRONO FÍSICO

4.1. Nesse quadro apresenta as metas conforme aprovado/ajustado:

RESUMO DAS METAS						SITUAÇÃO DO EXECUTADO			
MET A N°	DESCRIÇÃO	VALOR PREVIS TO	VALOR EXECUT ADO	INÍCIO	FIM	EM EXECUÇ ÃO	INTEGR AL	PARCIA L	NÃO EXECUT ADO
Met a	Execução	R\$	R\$	--/--/--	--/--/--	Sim/nã o	Sim/nã o	Sim/nã o	Sim/nã o



Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná

CNPJ 02.881.494/0001-96

Alameda Princesa Isabel, 714 – Mercês – 80.430.120 – Curitiba-PR.

Tel (041) 3324 7000 | 3083-8512 – Correio Eletrônico: acap.pr@gmail.com

1	Meta 1 Aquisição e distribuição de insumos agrícolas para desenvolvimento da produção agroecológica em sistemas agroflorestais	113.025,00	113.012,51	20/06/2023	27/10/2025		Sim		
2	Meta 2 Fortalecimento de ações para desenvolvimento das unidades de produção agroecológicas nos sistemas agroflorestais; expansão e manejo das áreas de produção agrícola	76.000,00	76.000,00	19/06/2023	04/06/2025		Sim		
3	Meta 3 Aquisição de insumos (calcário, basalto e esterco); Frete para transporte de insumos	10.975,00		24/07/2023	02/05/2025		Sim		
TOTAL									

JUSTIFICATIVA EM CASO DE METAS NÃO EXECUTADAS.

4.2. Metas com descrição das etapas e valores envolvidos.



Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná
CNPJ 02.881.494/0001-96
Alameda Princesa Isabel, 714 – Mercês – 80.430.120 – Curitiba-PR.
Tel (041) 3324 7000 | 3083-8512 – Correio Eletrônico: acap.pr@gmail.com

META	ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	VALOR EXECUTADO	SALDO
1		Meta 1 Aquisição e distribuição de insumos agrícolas para desenvolvimento da produção agroecológica em sistemas agroflorestais	R\$ 113.025,00	R\$ 113.012,51	R\$ 12,49
	1	Meta 1 Etapa 1 Aquisição de insumos agrícolas	R\$ 45.510,00	R\$ 45.885,60	- R\$ 375,60
	2	Meta 1 Etapa 2 Aquisição de mudas e sementes	R\$ 67.515,00	R\$ 67.126,91	R\$ 388,09
2		Meta 2 Fortalecimento de ações para desenvolvimento das unidades de produção agroecológicas nos sistemas agroflorestais; expansão e manejo das áreas de produção agrícola	R\$ 76.000,00	R\$ 76.000,00	R\$ 0,00
	1	Meta 2 Etapa 1 Mecanização agrícola - drenagem e preparo do solo	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 0,00
	2	Meta 2 Etapa 2 Mecanização agrícola - preparo do solo	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00
3		Meta 3 Aquisição de insumos (calcário, basalto e esterco); Frete para transporte de insumos	R\$ 10.975,00	R\$ 10.975,00	R\$ 0,00
	1	Meta 3 Etapa 1 Frete - Locação de transporte para aquisição de adubos	R\$ 10.975,00	R\$ 10.975,00	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 200.000,00	R\$ 199.987,51	R\$ 12,49

4.3. Documentos de Liquidação/Pagamento Realizados.

Tipo Despesa	Descrição	Cód. Nat. Despesa	Un .	Qtde	Valor Total	Executado (comprovado com NF)
BEM	Aquisição de mudas de eucaliptos	33903031	UN	3750.0	5.887,50	9527;
BEM	Fertilizante organomineral - farel	33903031	t	25.0	16.875,00	13370; 13371; 13423; 13424
BEM	Aquisição de mudas de citros	33903031	UN	1.675	17.755,49	9527; 10548;
BEM	Aquisição de mudas de palmito pupunha	33903031	UN	1606.0	7.500,02	9527;



Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná

CNPJ 02.881.494/0001-96

Alameda Princesa Isabel, 714 – Mercês – 80.430.120 – Curitiba-PR.

Tel (041) 3324 7000 | 3083-8512 – Correio Eletrônico: acap.pr@gmail.com

BEM	Fertilizante organomineral - farelado/gr	33903031	T	18.0	12.510,00	5104;
SERVIÇO	Mecanização agrícola (drenagem par	33903999	H	100.0	30.000,00	014;
BEM	Aquisição de pó de rocha (basalto)	33903031	SC	600.0	12.000,00	1461
SERVIÇO	Mecanização agrícola - hora máquina	33903999	H	130.0	13.000,00	015;
BEM	Aquisição de calcário	33903031	T	25.0	4.125,00	02 - 47099;
BEM	Aquisição de sementes para adubação	33903031	un	1500.	13.500,00	4690;
BEM	Aquisição de kit de mudas mais adaptadas	33903031	UN	1.0	12.450,00	6138;
SERVIÇO	Frete e transporte de adubos	33903639	UN	3.0	10.975,00	1461; 5104; 8;
SERVIÇO	Mecanização agrícola (drenagem agrícola)	33903912	h	132	33.000,00	10; 11;
BEM	Aquisição de mudas e sementes de hortaliças	33903031	un	486	10.421,99	2298; 2362; 2618; 2667; 2694; 2727; 2735; 2746; 2748; 2752; 2759; 2764; 2781; 2812; 2870; 2929; 2957; 2998;

4.4. Gerar Relatórios de Execução (Na prestação de contas Parcial/Final):

4.4.1. Devem ser gerados os relatórios a depender do objeto da parceria, devendo ser gerados preferencialmente da

fase de prestação de contas parcial ou final:

I - Beneficiários (se for o caso);

II - Treinados ou Capacitados (se for o caso);

III - Bens Produzidos ou Construídos (se for o caso);

IV - Bens Adquiridos (se for o caso);



Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná

CNPJ 02.881.494/0001-96

Alameda Princesa Isabel, 714 – Mercês – 80.430.120 – Curitiba-PR.

Tel (041) 3324 7000 | 3083-8512 – Correio Eletrônico: acap.pr@gmail.com

- V - Serviços Contratados (se for o caso);
- VI - Bens e Serviços de Obra (se for o caso);
- VII - Despesas Administrativas (se for o caso);
- VIII - Execução Física do Plano de Trabalho (obrigatório);
- IX - Financeiro do Plano de Trabalho (obrigatório);
- X - Bens e Serviços de Contrapartida (se for o caso);
- XI - Pagamentos Realizados (obrigatório);
- XII - Documento de Liquidação (obrigatório);
- XIII - Receita Despesa Plano de Trabalho (obrigatório);

5. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS AÇÕES

Descrever os impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas. Comprovar, por meio de dados coletados, o grau de satisfação do público-alvo por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política setorial, entre outros.

Informar quanto à possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.



Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná
CNPJ 02.881.494/0001-96
Alameda Princesa Isabel, 714 – Mercês – 80.430.120 – Curitiba-PR.
Tel (041) 3324 7000 | 3083-8512 – Correio Eletrônico: acap.pr@gmail.com

Metas e Etapas	Comentários e Justificativas da situação de execução
Meta 1 Etapa 1	<p>Quanto à aquisição dos insumos agrícolas, ocorreram demoras para a finalização das compras e entregas, considerando o isolamento da comunidade e o fato das aquisições não serem de quantidades muito grandes, o que dificultou conseguirmos frete, que algumas vezes não completava a carga completa de um caminhão e outras havia a negativa das empresas pela necessidade de percurso de distância considerável em estradas vicinais. Durante o período de execução, fomos tratando de localizar novos fornecedores, que se dispuseram para a entrega, inicialmente foram adquiridos o pó de rocha e o adubo orgânico. Já no primeiro ajuste, realizado em 2022, por demanda dos beneficiários, incluímos mais uma compra de adubo orgânico, portanto foram duas aquisições desse mesmo item.</p> <p>Para finalizar esta etapa fizemos a aquisição do calcário, que apesar de termos encaminhado rapidamente o processo de compra do mesmo, precisamos submetê-lo a ajuste, pois os beneficiários consideraram que a estimativa inicial foi superestimada, propuseram a redução na quantidade e ainda solicitaram que o produto fosse entregue ensacado, tendo em vista a dificuldade de armazenamento. Ajuste este realizado em 2024 (Ajuste 001 de 2024). Após a finalização do processo de compra, passamos a enfrentar as dificuldades em contratar o frete, que descrevemos acima, assim a entrega do calcário aconteceu apenas no ano de 2025, concluindo assim, em 100% a execução da etapa.</p>
Meta 1 Etapa 2	<p>Quanto à aquisição das mudas e sementes, foram realizados ajustes nos três processos de ajuste, no primeiro ajustamos os valores, que pelo período passado entre os orçamentos iniciais e o início efetivo das compras, já estavam defasados.</p> <p>O segundo ajuste corrigiu valores, após os processos de compras, reduziu a quantidade de cedro australiano visando a compra de outras espécies de madeiráveis mais adaptados à região e com maior valor agregado, para posterior venda. Possibilitando ampliação da renda em longo prazo. Desta forma foi construído um kit de madeiráveis com: 1.200 mudas de cedro australiano, 450 mudas de mogno africano, 450 mudas de guanandi, 700 mudas de ipê, 450 mudas de canela, 500 mudas de cedro nativo.</p> <p>Quanto às mudas de hortaliças, o processo de compra e o contrato com o fornecedor foram finalizados em maio de 2024, considerando que a região em que o projeto está sendo executado é dentro de uma área de mata atlântica, no litoral do estado, onde no período do verão e outono não é possível o plantio dessas variedades pelas intensas chuvas, as compras e entregas aos beneficiários se deu no inverno e início da primavera em 2024 e em 2025, principalmente. Nos invernos anteriores, enquanto o projeto estava em execução, as áreas ainda não estavam prontas para o plantio de hortaliças.</p> <p>No último ajuste, solicitado em setembro de 2025, havia uma sobra de recursos proveniente dos processos de compras que possibilitaram as aquisições por valores menores do que os planejados, assim em consulta aos beneficiários decidiu-se por adquirir</p>



Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná
CNPJ 02.881.494/0001-96
Alameda Princesa Isabel, 714 – Mercês – 80.430.120 – Curitiba-PR.
Tel (041) 3324 7000 | 3083-8512 – Correio Eletrônico: acap.pr@gmail.com

	<p>mudas de citros, com vistas à ampliação da renda a médio e longo prazo, principalmente para venda nos programas de compras públicas do Governo Federal. Concluindo assim, em 100% a execução da etapa.</p>
Meta 2 Etapa 1	<p>Considerando que tem apenas dois postos de combustível na região, e a dificuldade dos mesmos em aceitar pagamento faturado, e ainda o fato das famílias terem priorizado a compra de adubos orgânicos e necessidade de ampliar o serviço de drenagem, no ajuste 001 de 2024 optou-se pela aquisição de combustíveis com recursos dos próprios beneficiários, caso seja identificada que se mantenha a necessidade, excluindo os mesmo do Plano de Trabalho.</p>
Meta 2 Etapa 2	<p>O primeiro contrato de mecanização de solo foi executado completamente em agosto de 2024. No momento da avaliação e planejamento junto aos beneficiários, realizado ainda em 2024 foi possível identificar a necessidade de ampliação de horas máquina de drenagem de solo e assim possibilitar a ampliação da área de plantio, já que a comunidade possui muitas áreas de solo encharcado, o que resultou no segundo contrato do serviço que foi incluído no ajuste, foi firmado em outubro de 2024, com início dos trabalhos em abril de 2025, pois foi quando a comunidade solicitou, com finalização em junho. Concluindo assim, em 100% a execução da etapa.</p>
Meta 2 Etapa 3	<p>O processo de contratação da Mecanização agrícola (preparo do solo) se deu no mês de julho de 2023, com a realização do serviço em outubro do mesmo ano, tendo em vista a finalização da drenagem do solo na primeira área. Concluindo assim, em 100% a execução da etapa.</p>
Meta 3 Etapa 1	<p>Os serviços de frete foram contratados conforme as demandas apareciam, considerando que alguns itens foram contratados com frete incluso. Contratamos um frete para o transporte do pó de rocha, outro para a entrega da segunda compra de adubo orgânico e ainda um último para o transporte do calcário. A dificuldade em encontrar fornecedor desse serviço, atrasou a compra do calcário, conforme já explicado no descritivo da meta 1 Etapa 1, mas foi possível solucionar tal dificuldade. Concluindo assim, em 100% a execução da etapa.</p>

Todos os processos de compra estão no Transferegov, aba processos de compras.

As notas fiscais estão todas anexadas no Transferegov, aba documento de liquidação.

Os ajustes foram todos submetidos a aprovação da concedente e realizados por meio do Transferegov, aba Ajuste do PT, com ofícios detalhando as solicitações e orçamento de novos itens em anexo.



Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná
CNPJ 02.881.494/0001-96
Alameda Princesa Isabel, 714 – Mercês – 80.430.120 – Curitiba-PR.
Tel (041) 3324 7000 | 3083-8512 – Correio Eletrônico: acap.pr@gmail.com

Estamos submetendo, na aba anexos de prestação de contas, as fotos de recebimento dos insumos por parte dos beneficiários e ainda da realização do serviço de horas máquina.

Tendo em vista o descritivo do histórico do processo de execução, todos com as comprovações registradas no Transferegov, ainda que o objeto do Termo de Fomento é “aquisição e distribuição de insumos agrícolas para desenvolvimento da produção agroecológica em sistemas agroflorestais”, e que todas as compras e entregas foram realizadas, construímos alguns métodos de mensuração junto aos beneficiários, do atingimento do objeto:

- Em outubro de 2024, tivemos uma reunião de avaliação e repactuação do planejamento com os beneficiários, na ocasião os mesmos apontaram as necessidades de ajustes importantes, que foram solicitadas, aprovadas e executadas na sequência. Nesta ocasião, aproveitando que estávamos em um momento de avaliação das entregas e execuções até aquele momento, aplicamos um instrumento de avaliação dos beneficiários, que segue no link <https://drive.google.com/file/d/1k72ohiUI4uJsGmUsUaMslJ2tdU4tQl-/view?usp=sharing>
- A última reunião realizada com os beneficiários do projeto, revelou a satisfação dos mesmos com a aplicação do projeto na comunidade, seus desfechos e legados, além do potencial de replicabilidade do mesmo. Uma forma de registrar o grau de satisfação dos beneficiários foi por meio da gravação de depoimentos em vídeo, onde os próprios produtores, narram um pouco da sua experiência, os mesmos que também integram a Associação Filhos da Terra, que representa os beneficiários no território onde o projeto foi implantado. Este arquivo não pôde ser anexado na página do Transferegov, pois a quantidade de megabytes do mesmo não permite tal aplicação. Portanto, o vídeo de AVALIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS pode ser acessado através do link que segue: https://drive.google.com/file/d/1qyVluUJtlf8K_YhBEmgv4tRTVpf-Yuw-/view?usp=sharing



Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná
CNPJ 02.881.494/0001-96
Alameda Princesa Isabel, 714 – Mercês – 80.430.120 – Curitiba-PR.
Tel (041) 3324 7000 | 3083-8512 – Correio Eletrônico: acap.pr@gmail.com

6. AUTENTICAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, sob as penas da lei e sanções administrativas aplicáveis, que as informações supracitadas são verídicas e autênticas, condizentes com a realidade atual da execução do Convênio, de que trata o período informado nos relatórios acima e me coloco à disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada, assim como será toda a documentação referente às aquisições/atividades supracitadas mantidas sob guarda, em conformidade com o Parágrafo único do Art. 68, da Lei 13.019/2014, legislação que rege o Termo de Fomento número 902822/2020.

Curitiba, 09 de dezembro de 2025.

Glicimar Bueno – Responsável pelo relatório

De acordo,

Carlos Neudi Finlher

Secretário Geral da ACAP



Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná
CNPJ 02.881.494/0001-96
Alameda Princesa Isabel, 714 – Mercês – 80.430.120 – Curitiba-PR.
Tel (041) 3324 7000 | 3083-8512 – Correio Eletrônico: acap.pr@gmail.com

8. ORIENTAÇÕES:

- 8.1. A situação que se aplicam vai depender do objeto de pareceria.
- 8.2. Os quadros dos itens 2.1., 3.1., 4.1., 4.2., e 4.3. são obrigatórios, e os itens 4.4. e 4.5. vai depender das despesas prevista e do tipo de objeto, caso não seja necessário poderá excluir.

9. RELAÇÃO DE LINKS PARA ACESSO AOS MANUAIS:

- 9.1. Links para acesso aos Manuais das Transferências Discricionárias e Legais, para utilização do sistema

TRANSFEREGOV.BR:

- 9.2. Link Geral:

<https://www.gov.br/transferegov/pt-br/manuais/transferegov/discricionarias>

- 9.3. Demais Links

- 9.4. Aba Dados:

https://www.gov.br/transferegov/pt-br/manuais/transferegov/discricionarias/atos-preparatorios/2-tutorial_dados-da-proposta_convenios_conveniente.pdf

- 9.5. Aba Processo de Execução/Contrato/Subcontratação:

https://www.gov.br/transferegov/ptbr/manuais/transferegov/discricionarias/execucao/2-tutorial_registro-do-processo-licitatorio_convenios_conveniente.pdf

https://www.gov.br/transferegov/pt-br/manuais/transferegov/discricionarias/execucao/7-tutorial_registro-docontrato_cadastro-do-credor_convenios_conveniente.pdf

- 9.6. Aba: Documentos de Liquidação: https://www.gov.br/transferegov/ptbr/manuais/transferegov/discricionarias/execucao/8-tutorial_documento-de-liquidacao_convenios_conveniente.pdf

- 9.7. Aba Movimentação Financeira/Pagamentos:

https://www.gov.br/transferegov/ptbr/manuais/transferegov/discricionarias/execucao/9-tutorial_pagamento-de-fonecedores-por-meio-deobtv_convenios_conveniente.pdf

- 9.8. Aba Relatório de Execução: https://www.gov.br/transferegov/ptbr/manuais/transferegov/discricionarias/execucao/14-tutorial_inclusao-dos-relatorios-de-execucao_convenios_conveniente.pdf

- 9.9. Aba Prestação de Contas Final: https://www.gov.br/transferegov/ptbr/manuais/transferegov/discricionarias/prestacao-de-contas/1-tutorial_registro-da-prestacao-de-contas_convenios_conveniente.pdf

https://www.gov.br/transferegov/pt-br/manuais/transferegov/discricionarias/prestacao-de-contas/2-tutorial_envio-da-prestacao-de-contas_convenios_conveniente.pdf

https://www.gov.br/transferegov/pt-br/manuais/transferegov/discricionarias/prestacao-de-contas/3-tutorial_analise-da-prestacao-de-contas_convenios_concedente.pdf



Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná

CNPJ 02.881.494/0001-96

Alameda Princesa Isabel, 714 – Mercês – 80.430.120 – Curitiba-PR.

Tel (041) 3324 7000 | 3083-8512 – Correio Eletrônico: acap.pr@gmail.com

10. MODELO DE PLACAS E ADESIVOS DO MDA/PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (AJUSTAR NO MODELO PARA MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR-MDA)

10.1.

Link:

https://mds.gov.br/webarquivos/MDS/5_Noticias_e_Conteudo/Marcas_e_Manuais/MD S/Manual_de_Uso_da_Marca_MDS_Placas.pdf

Benefícios alcançados*

Caracteres 5000

Ambientais

Como benefício ambiental podemos citar o desafio da comunidade em iniciar um processo de recuperação de áreas degradadas com soluções baseadas na natureza, devolvendo a fertilidade do solo e controlando espécies invasoras como a braquiária, redução de áreas ambientalmente frágeis com abertura de drenos e início do processo de sequestro de carbono.

A disponibilização de insumos e corretivos irá proporcionar a médio e longo prazo um aumento da fertilidade de solo e conseqüentemente aumento da produção e maiores ganhos de produtividade.

Econômicos

Diversificação e aumento da produção agroecológica, fortalecimento da renda familiar, acesso ampliado a programas de compras governamentais federais como PAA e PNAE, além de compras locais que têm como beneficiária a população vulnerável atendida pelos CRAS e CREAS.

Outro incremento na renda das famílias é a implantação de atividades complementares como a piscicultura, possível à partir da drenagem de algumas áreas e que pode ser considerado um incremento na renda, na medida que diversifica e complementa a alimentação das famílias, reduzindo gastos.



Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná

CNPJ 02.881.494/0001-96

Alameda Princesa Isabel, 714 – Mercês – 80.430.120 – Curitiba-PR.

Tel (041) 3324 7000 | 3083-8512 – Correio Eletrônico: acap.pr@gmail.com

Levando em conta a diversificação da produção de alimentos livres de agrotóxicos e de quaisquer outros tipos de pesticidas, aliada ao significativo incremento da renda das famílias envolvidas. Agora a comunidade planta abóboras, pepinos, arroz, legumes em geral, verduras de todo tipo e uma grande variedade de frutas, inclusive algumas muito próprias e características da região.

Sociais

Foram 25 famílias diretamente beneficiadas, o que proporcionou o fortalecimento da organização comunitária e segurança alimentar ampliada, fortalecendo o acesso a políticas públicas para grupos em situação de vulnerabilidade.

O projeto cumpriu integralmente seu plano de trabalho e contribuiu para a recuperação produtiva de áreas degradadas e com a ampliação de áreas de sistemas agroflorestais implementadas no litoral do Paraná.

Dificuldades encontradas*

Caracteres 5000

Quanto à aquisição dos insumos agrícolas, ocorreram demoras para a finalização das compras e entregas, considerando o isolamento da comunidade e o fato das aquisições não serem de quantidades muito grandes, o que dificultou conseguirmos frete, que algumas vezes não completava a carga completa de um caminhão e outras havia a negativa das empresas pela necessidade de percurso de distância considerável em estradas vicinais.

Outra dificuldade foi a constatação de que o tempo previsto em projeto, para a vigência, e o tempo da produção coletiva são muito diferentes. É uma comunidade muito integrada aos tempos da natureza, priorizam a produção agroflorestal, praticando o conceito de ecologia onde se privilegia as interações entre os seres vivos e o meio ambiente em prol da distribuição e abundância de diversidade e recuperação de espécies, principalmente nativas, da Mata Atlântica. Por esse motivo foi preciso recuar nas cobranças de prazos e respeitar os processos vivenciados, fazendo com que os insumos recebidos chegassem como apoio e alicerce, mas não como aborrecimento ou transtorno na rotina das famílias beneficiadas.

Isso explica as diversas solicitações de dilatação de prazo de vigência, que foram prontamente atendidas pela concedente.